

**План – график по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021  
на 2022/2023 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий перехода на новые ФГОС 2021</b>					
1	Создание Рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021	Апрель 2022 года	Директор Шашлова С.А.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021	июнь 2022 года	Директор Груздева О.А.	Система мероприятий, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021	В течение марта 2022 года	Круглов И.А.	Плановая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021	Статистическая справка повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 2021	июль 2022 года	Директор, педагогические работники	Получение объективной информации о готовности Учреждения к переходу на ФГОС 2021	Совещание при директоре
5	Проведение инструктивно-методических	В течение 2022/2023 учебного года	руководители ШМО	Ликвидация профессиональных	Материалы семинаров

	совещаний и обучающих семинаров по вопросам перехода на ФГОС 2021			затруднений	
6	Разработка и утверждение учебного плана Учреждения	Август 2022 года	Директор Груздева О.А.	Наличие учебного плана Учреждения	Протокол педсовета, приказ
7	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Май-август 2022 года	Рыкушина Е.С.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Учреждения	Июнь-август 2022 года	Учителя – предметники начальной и основной школы	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
9	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения перехода на ФГОС 2021	В течение 2022/2023 учебного года	Педагог-психолог Ушакова Л.А.	Определены возможные психологические риски и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Учреждения по вопросам перехода на ФГОС 2021	Май - август 2022 года	Директор Груздева О.А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по переходу на ФГОС 2021	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
<b>2. Создание кадрового обеспечения перехода на ФГОС 2021</b>					

1	Анализ кадрового обеспечения перехода на ФГОС 2021	Октябрь - май 2021 года	Директор	Тарификационный список	Аналитическая справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в переходе на ФГОС 2021	В течение 2021/2022 учебного года	Директор Груздева О.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с новыми ФГОС 2021	План-график
3	Работа творческих групп учителей по проблемам, связанным с переходом на ФГОС 2021	В течение 2021/2022 учебного года	Круглов И.А.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Отчеты

### 3. Создание материально-технического обеспечения перехода на новые ФГОС 2021

1	Оснащённость учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 2021	Октябрь - май 2021/2022 учебного года	Директор Груздева О.А.	Определены необходимые изменения в оснащённости школы с учетом требований новых ФГОС 2021	Информация на совещании при директоре
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы	Август 2022 года	Директор Груздева О.А.	Приведение в соответствие материально	Информация на совещании при

	реализации НОО	и	ООП ООО			- Технической базы	директоре
--	-------------------	---	------------	--	--	--------------------------	-----------

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учреждения			базы реализации ООП НОО и ООО с требованиями и ФГОС 2021	
3	Комплектование библиотечного фонда Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами.	Апрель – сентябрь 2022 года	Педагог-библиотекарь Максимова И.Н.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочным и пособиями, художественной литературой	Информация на совещании при директоре
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения перехода на ФГОС 2021</b>					
1	Размещение на сайте школы информации о переходе на ФГОС 2021	Сентябрь 2022 года	Круглов И.А.	Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС 2021	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах перехода на ФГОС 2021	Июнь-август 2022 года	Директор Груздева О.А.	Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС 2021	Размещение итогов самообследования на школьном сайте