

**План "1"
мероприятий МОУ Дуниловская ООШ по достижению результатов
предоставления Субсидии
на "2023" год**

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки	Единица измерения	Плановое значение <7>	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.) <8>
наименование <4>	наименование	3	4
1	2	3	4
Результат предоставления Субсидии 1 "горячее питание школьников"			
контрольная точка 1.1:	x	x	x
наличие заявлений с подтверждающими документами	заявление(шт)	22	до 09.01.2023
контрольная точка 1.2	x	x	
приказ о назначении	приказ(шт)	22	до 09.01.2023
контрольная точка 1.3	x	x	
заключение договора на оказание услуг по организации общественного питания учащихся	договор (шт)	1	до 09.01.2023
контрольная точка 1.4			
услуга оказана	школьники(чел)	22	31.12.2023
Результат предоставления Субсидии 2 "питание школьников"			
контрольная точка 2.1	x	x	
наличие заявлений с подтверждающими документами	заявление(шт)	21	до 09.01.2023
контрольная точка 2.2	x	x	
приказ о назначении	приказ(шт)	21	до 09.01.2023
контрольная точка 2.3	x	x	
заключение договора на оказание услуг по организации общественного питания учащихся	договор (шт)	1	до 09.01.2023
контрольная точка 2.4			
услуга оказана	школьники(чел)	21	31.12.2023
Результат предоставления Субсидии 3 "выплаты классным руководителям"			
контрольная точка 3.1	x	x	
приказ о размере выплаты вознаграждения за классное руководство	приказ(шт)	8	ежемесячно: до 25 числа
контрольная точка 3.2			
принято обязательств	проц.	100	до 09.01.2023
контрольная точка 3.3			
выплачено вознаграждение за классное руководство классным руководителям	классн.рук-ли(чел)	8	до 31.12.2023
Результат предоставления Субсидии 4 "питание детей в лагерях"			
контрольная точка 4.1	x	x	
предоставление заявлений с подтверждающими документами	заявление(шт)	5	до 01.06.2023
контрольная точка 4.2	x	x	
приказ о приеме в лагерь	приказ(шт)	5	до 01.06.2023
контрольная точка 4.3			
подготовка материально-технического и кадрового обеспечения	НПА (шт)	6	до 01.06.2023
контрольная точка 4.4			
услуга оказана	дети (чел)	5	27.06.2023
Результат предоставления Субсидии 5 "досуг и питание детей в лагерях (м.б.)"			
контрольная точка 5.1	x	x	
предоставление заявлений с подтверждающими документами	заявление(шт)	10	до 27.10.2023
контрольная точка 5.2	x	x	
приказ о приеме в лагерь	приказ(шт)	10	до 27.10.2023
контрольная точка 5.3			
подготовка материально-технического и кадрового обеспечения	НПА (шт)	6	до 27.10.2023
контрольная точка 5.4			
услуга оказана	дети (чел)	10	03.11.2023
Результат предоставления Субсидии 6 "досуг и питание детей в лагерях (ТЖС)"			
контрольная точка 6.1			
предоставление заявлений с подтверждающими документами	заявление (шт)	28	до 01.06.2023
контрольная точка 6.2			
приказ о приеме в лагерь	приказ(шт)	28	до 01.06.2023
контрольная точка 6.3			
подготовка материально-технического и кадрового обеспечения	НПА (шт)	6	до 01.06.2023
контрольная точка 6.4			
услуга оказана	дети (чел)	28	03.11.2023

Учредитель:
Руководитель:



Учреждение
начальник Руководитель директор
О.А.Барышникова О.А.Груздева
(ф.и.о.) (ф.и.о.)



<1> Указывается номер очередного внесенного изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

<4> Указываются наименования результатов предоставления Субсидии, установленные в графе 4 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 3 к настоящей Типовой форме, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (далее - контрольные точки).

<7> Указывается плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 3 к настоящей Типовой форме, а также плановые значения контрольных точек в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения.

<8> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, установленный в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 3 к настоящей Типовой форме, а также плановый срок достижения контрольных точек.